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Tárgy: „SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása” című támogatási szerződéssel kapcsolatban többletköltségigény benyújtása. 
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. október 14.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Ajka város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 című pályázati felhívásra a „SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása” címmel benyújtott támogatási kérelemmel 2017. május 3-án 229 969 050 Ft támogatási összeget nyert el.

A projekt 2017.10.01-én megkezdődött. Elkészültek a kiviteli tervek és a tervezői költségbecslés. A tervezői költségbecslés jelezte, hogy a pályázathoz 2015. évben készült tervezői audit tervezési költségei nem tarthatóak, mivel jelentősen emelkedtek a kivitelezői árak.

A projekt megvalósíthatósága érdekében műszaki módosításra került sor ennek keretében a Tornaterem szigetelése kikerült a projektből mely révén a támogatási összeg is csökkent.

A projekthez többletköltségigény került benyújtásra 2021-ben és 2022. nyarán került átvezetésre, így jelenleg 308 954 359 Ft áll rendelkezésre a TOP keretében 

A 2022. szeptemberére lefolytatott feltételes közbeszerzés alapján a kivitelezési költségekre a következő ajánlat érkezett.

	Közbeszerzés eredménye
	Bruttó

	Épületek felújítási költsége
	481 819 666

	Napelemrendszer költsége
	41 652 209

	Teljes összeg
	523 471 875


Ennek figyelembevételével a projekt jelenleg a következőképpen tervezhető:

	Költségvetés
	Bruttó (Ft)

	Kivitelezés tervezett összege a pályázati szerződésben
	297 947 424

	Egyéb költségek (tervezés, közbeszerzés, menedzsment, nyilvánosság..)
	11 006 935

	TOP pályázati támogatás összesen
	308 954 359

	
	

	Közbeszerzés eredménye 
	         Bruttó (Ft)

	Épületek felújítási költsége
	481 819 666

	Napelemrendszer költsége
	41 652 209

	Kivitelezés összege közbeszerzés eredményeként
	523 471 875

	Egyéb költségek (tervezés, közbeszerzés, menedzsment, nyilvánosság..)
	11 006 935

	Projekt megvalósítás összege
	534 478 810

	
	

	Fedezethiány TOP pályázathoz
	225 524 451

	· többletköltségigény
	223 742 434

	· önerő, kiegészítő forrás
	1 782 017


A pályázat befejezési határideje jelen szerződés szerint 2021.06.28. ezért kezdeményezzük a pályázati határidő meghosszabbítását 2023.09.30.-ra módosítani.

Fentiek miatt az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet alapján igényelni kívánjuk a megnövekedett költségek fedezetét és kezdeményezzük a támogatási szerződés ennek megfelelő módosítását. 

Az igényelt többlet támogatás mértéke az Energetikai ellenőrző segédtábla alapján 223 742 434 Ft, melyhez 1 782 017 Ft kiegészítő forrást szükséges biztosítani.

A feltételes tartalmú kivitelezési szerződést 2022. október 25-ig szükséges aláírni. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
A/ HATÁROZATI JAVASLAT 
1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15 című pályázati felhíváson elnyert „SULIJoule 2020 - Fekete István-Vörösmarty M. Általános Iskola és Gimnázium, valamint a hozzá kapcsolódó Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ József A. utcai épületegyüttesének energetikai megújítása” című TOP-3.2.1.-15-2016-00025 azonosító számú támogatási kérelemhez kapcsolódóan „az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról” szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) alapján a megnövekedett költségek fedezetét igényli 223 742 434 Ft értékben és a támogatási szerződés ennek megfelelő módosítását kezdeményezi. 

2. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megnövekedett költségek fedezése érdekében a költségvetés terhére 1 782 017 Ft-ot biztosít.

3. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződésmódosításhoz és a költségnövekményre vonatkozó igény benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye.
4. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezésre vonatkozó feltételes tartalmú szerződést írja alá.

Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester

Ajka, 2022. október 7.
Schwartz Béla
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