AJKA város Önkormányzata

POLGÁRMESTER

( 8400 AJKA, Szabadság tér 12. 

((88) 521-101, 521-100     (/( (88) 212-794

Ügyiratszám:
6/693-3/2019.

Készítette: 
Andrónyi Miklós

Tárgy:
2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2019. szeptember 6-i RENDKÍVÜLI ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az 52. ssz. 21-06673-1-007-01-00 Ajka szennyvízelvezető- és tisztító víziközmű rendszer valamint a 32. ssz. 11-06673-1-003-01-10 Ajka ivóvízellátó víziközmű rendszer Ellátásért Felelősét (Ajka város Önkormányzatát) tájékoztatta a Bakonykarszt Zrt. (továbbiakban: Társaság) az elkészített a víziközmű-rendszer 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről (GFT), melyet jelen előterjesztés mellékleteként csatolunk.

A GFT-t az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet Gördülő Fejlesztési Tervre vonatkozó előírásai alapján, valamint az Önkormányzattól kapott tájékoztatás, a Társaság adatai, fejlesztési elképzelései és hibastatisztikái alapján készítették el.
A Társaság kéri, hogy a GFT-t a Vksztv. 11. § (4) bekezdése alapján véleményezze a Képviselő-testület és arról írásban értesítse a Társaságot, hogy a beadásról a Társaság határidőben gondoskodni tudjon. Korábbi meghatalmazásunk alapján a véleményeltéréssel korrigált GFT-t a Társaság nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. A benyújtást követő 30 napon belül a benyújtott GFT-t a Társaság részünkre is megküldi.
Mindezek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT
1. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-06673-1-003-01-10 MEKH kóddal rendelkező 32. sorszámú Ajka ivóvízellátó víziközmű-rendszer és a 21-06673-1-007-01-00 MEKH kóddal rendelkező 52. sorszámú Ajka szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse megtárgyalta az előterjesztés mellékletét is képező, 2020-2034. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet és Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete a benne foglalt fejlesztésekkel egyetért.
2. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a szolgáltató Bakonykarszt Zrt.-t írásban tájékoztassa.
Felelős: polgármester

Határidő: 2019. szeptember 30.
Ajka, 2019. szeptember 3.
Schwartz Béla

polgármester

1. melléklet
[image: image1.emf]Tervezett 

nettó költség

Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés

(rövid /  közép 

/ hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 2 000 Tartalékkeret rövid X

2

FI-2014-1214


Ajka Szélespatak 1. sz. - 6. sz. kút vízbázis, 

Védőterületek/védőidomok kialakítása

- 100% Ajka Önk. 1 500

100% Ellátásért 

felelősök által 

biztosított források

2025 2025 hosszú X

3

FI-2014-1219


Ajka Szélespatak karsztkút vízbázis, 

Védőterületek/védőidomok kialakítása

- 100% Ajka Önk. 500

100% Ellátásért 

felelősök által 

biztosított források

2025 2025 hosszú X

4

FI-2014-1223


Ajka T-12. sz. kút vízbázis, 

Védőterületek/védőidomok kialakítása

-

75,47% Ajka Önk.


24,53% Kislőd Önk.

3 000

100% Ellátásért 

felelősök által 

biztosított források

2025 2025 hosszú X

5

FI-2014-599


Kislőd 052/1-0524/4 hrsz., Telek kialakítás végett 

ivóvíz-hálózat bővítés (660 fm D110 KPE és 310 fm 

D90 KPE)

- 100% Kislőd Önk. 16 000

100% Ellátásért 

felelősök által 

biztosított források

2029 2029 hosszú X

6

FI-2014-1161


Kislőd 052/1-0524/4 hrsz., Telek kialakítás végett 

nyomásfokozó telepítése (1 db)

- 100% Kislőd Önk. 7 000

100% Ellátásért 

felelősök által 

biztosított források

2029 2029 hosszú X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.



Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz-szolgáltatás



A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:



A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-rendszer kódja: 11-06673-1-003-01-10



Fontossági 

sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi

létesítési/elvi engedély száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás 

időtartama


[image: image2.emf]Tervezett 

nettó költség

Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés

(rövid /  közép 

/ hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 13 700 Tartalékkeret rövid X

2

FI-2014-1220


Ajka Szélespatak karsztkút vízbázis, 

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki 

terv) eljárási illetékkel

- 100% Ajka Önk. 3 500

100% Díjban 

megtérülő közmű 

amortizáció

2020 2020 rövid X

3

FI-2014-1218


Ajka Szélespatak karsztkút, Vízszintmérési 

lehetőség korszerűsítése

- 100% Ajka Önk. 500

100% Díjban 

megtérülő közmű 

amortizáció

2020 2020 rövid X

4

FI-2014-264


Ajka Szélespatak 3. sz. kút, Kútfelújítás

- 100% Ajka Önk. 4 500

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2021 2021 közép X

5

FI-2014-1686


Ajka Szélespatak 3. sz. kút, Vízszintmérési 

lehetőség korszerűsítése

- 100% Ajka Önk. 350

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2021 2021 közép X

6

FI-2014-64


Ajka Szent István utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció 

II/2. ütem (495 fm NA100 ac)

- 100% Ajka Önk. 10 600

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2021 2021 közép X

7

FI-2014-55


Ajka Szélespatak átemelő gépház, Építészeti 

felújítás (tetőszigetelés, külső vakolat, ajtók 

cseréje)

- 100% Ajka Önk. 16 000

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2021 2021 közép X

8

FI-2014-1221


Ajka Szélespatak karsztkút vízbázis, 

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata 

(használati korlátozási munkarész) eljárási 

illetékkel

- 100% Ajka Önk. 2 000 Forráshiány 2021 2021 közép X

9

FI-2014-61


Ajka Kölcsey F. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció 

(290 fm D110 KPE)

- 100% Ajka Önk. 8 500 Forráshiány 2021 2021 közép X

10

FI-2014-269


Magyarpolány 1500 m3 medence: átemelő 

gépház, Települési átemelő: blokkszivattyú és 

gépészet áthelyezése

- 100% Magyarpolány Önk. 7 000 Forráshiány 2021 2021 közép X

11

FI-2014-983


Ajka Parkerdő átemelő, irányítástechnikai 

rekonstrukció

- 100% Ajka Önk. 2 000 Forráshiány 2021 2021 közép X

12

FI-2014-1165


Ajka Parkerdő átemelő, Villamossági 

rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

- 100% Ajka Önk. 2 000 Forráshiány 2021 2021 közép X

13

FI-2014-1213


Ajka Szélespatak 1. sz. kút, Vízszintmérési 

lehetőség korszerűsítése

- 100% Ajka Önk. 350 Forráshiány 2021 2021 közép X

14

FI-2014-1222


Ajka T-12. sz. kút, Vízszintmérési lehetőség 

korszerűsítése

-

75,47% Ajka Önk.


24,53% Kislőd Önk.

300 Forráshiány 2021 2021 közép X

15

FI-2014-1685


Ajka Szélespatak 2. sz. kút, Vízszintmérési 

lehetőség korszerűsítése

- 100% Ajka Önk. 350 Forráshiány 2021 2021 közép X

16

FI-2014-1687


Ajka Szélespatak 4. sz. kút, Vízszintmérési 

lehetőség korszerűsítése

- 100% Ajka Önk. 350 Forráshiány 2021 2021 közép X

17

FI-2014-1688


Ajka Szélespatak 5. sz. kút, Vízszintmérési 

lehetőség korszerűsítése

- 100% Ajka Önk. 350 Forráshiány 2021 2021 közép X

18

FI-2014-1689


Ajka Szélespatak 6. sz. kút, Vízszintmérési 

lehetőség korszerűsítése

- 100% Ajka Önk. 350 Forráshiány 2021 2021 közép X

19

FI-2014-62


Ajka Erkel F. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció 

(450 fm D110 KPE)

- 100% Ajka Önk. 10 500 Forráshiány 2021 2021 közép X

20

FI-2014-984


Magyarpolány 200 m3 medence, Villámvédelmi 

rekonstrukció

- 100% Magyarpolány Önk. 650 Forráshiány 2021 2021 közép X

21

FI-2014-916


Kislőd glóbusz, Építészeti felújítás (víztér, csőszár 

belső és külső, alaptest, lemezburkolat)

- 100% Kislőd Önk. 5 500 Forráshiány 2022 2022 közép X

22

FI-2014-65


Ajka Szilvágyi K. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció 

I/2. ütem a 29. számú ingatlan - Csendes utca 

közötti szakaszon (165 fm NA100 ac)

- 100% Ajka Önk. 5 000

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2023 2023 közép X

23

FI-2014-139


Ajka Erőmű 10000 m3 medence, Építészeti 

felújítás (víztér)

-

95,98% Ajka Önk.


4,02% Magyarpolány Önk.

30 000

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2023 2023 közép X

24

FI-2014-51


Ajka T-12. sz. kút transzformátorállomás, 

Transzformátorállomás átépítése a csatlakozó 

KÖF hálózattal

-

75,47% Ajka Önk.


24,53% Kislőd Önk.

17 500

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2023 2023 közép X

25

FI-2014-66


Ajka Szilvágyi K. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció 

II. ütem a Csendes utca - Lakos utca szakaszon 

(195 fm D110 KPE)

- 100% Ajka Önk. 3 900

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2024 2024 közép X

26

FI-2014-268


Ajka Petőfi S. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció 

(650 fm D110 KPE)

- 100% Ajka Önk. 13 650

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2024 2024 közép X

27

FI-2014-67


Ajka Szilvágyi K. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció 

III. ütem a Lakos utca - Alinka utca szakaszon 

(295 fm D110 KPE)

- 100% Ajka Önk. 5 900

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2025 2025 hosszú X

28

FI-2014-1217


Ajka Szélespatak 4. sz. kút, Kútfelújítás

- 100% Ajka Önk. 7 800

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2025 2025 hosszú X

29

FI-2014-57


Ajka Eötvös utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció (240 

fm D160 KPE)

- 100% Ajka Önk. 6 000

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2026 2026 hosszú X

30

FI-2014-68


Ajka Szilvágyi K. utca, Ivóvízvezeték rekonstrukció 

IV. ütem az Alinka utca - Táncsics utca 

szakaszon (170 fm D110 KPE)

- 100% Ajka Önk. 3 400

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2026 2026 hosszú X

31

FI-2014-981


Ajka Szélespatak átemelő gépház, 

Épületgépészeti felújítás (fűtés)

- 100% Ajka Önk. 5 500

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2027 2027 hosszú X

32

FI-2014-1224


Ajka T-12. sz. kút vízbázis, 

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata (műszaki 

terv) eljárási illetékkel

-

75,47% Ajka Önk.


24,53% Kislőd Önk.

3 500

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2027 2027 hosszú X

33

FI-2014-69


Ajka Lőwy S. utca, Ivóvízvezeték kiváltás (1100 fm 

D250 KPE)

- 100% Ajka Önk. 35 000

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2028 2028 hosszú X

34

FI-2014-270


Magyarpolány Dózsa Gy. utca, Ivóvízvezeték 

rekonstrukció (800 fm D110 KPE)

- 200% Magyarpolány Önk. 16 500 Forráshiány 2028 2028 hosszú X

35

FI-2014-1712


Ajka Szélespatak 5. sz. kút, Kútfelújítás

- 200% Ajka Önk. 7 800

200% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2028 2028 hosszú X

36

FI-2014-1225


Ajka T-12. sz. kút vízbázis, 

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata I. ütem 

(használati korlátozási munkarész) eljárási 

illetékkel

-

150,94% Ajka Önk.


49,06% Kislőd Önk.

2 500

200% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2028 2028 hosszú X

37

FI-2014-1713


Ajka Szélespatak 6. sz. kút, Kútfelújítás

- 100% Ajka Önk. 7 800

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2029 2029 hosszú X

38

FI-2014-1225


Ajka T-12. sz. kút vízbázis, 

Védőterületek/védőidomok felülvizsgálata II. ütem 

(használati korlátozási munkarész) eljárási 

illetékkel

-

75,47% Ajka Önk.


24,53% Kislőd Önk.

1 400

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2029 2029 hosszú X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.



Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz-szolgáltatás



A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:



A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-rendszer kódja: 11-06673-1-003-01-10



Fontossági 

sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi

létesítési/elvi engedély száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás 

időtartama



[image: image3.emf]Tervezett 

nettó költség

Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés

(rövid /  közép 

/ hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 9 730 Tartalékkeret rövid X

2

FI-2014-813


Ajka-Bódé B2. sz. szennyvízátemelő, Szivattyú 

kapacitás bővítés (2 db)

-

98,16% Ajka Önk.


1,84% Halimba Önk.

3 000

100% Költségvetési 

forrás

2020 2020 rövid X

3

FI-2014-797


Ajka Szennyvíztisztító Telep, Durva rács és kőfogó 

telepítése

-

91,7% Ajka Önk.
0,37% Csehbánya Önk.
1,18% Farkasgyepű Önk.
1,72% Halimba Önk.
1,4% Kislőd Önk.
1,93% Magyarpolány Önk.


1,7% Városlőd Önk.

35 000

100% Költségvetési 

forrás

2020 2020 rövid X

4

FI-2016-1936


Ajka Szennyvíztisztító Telep, Kapacitásbővítés

-

91,7% Ajka Önk.
0,37% Csehbánya Önk.
1,18% Farkasgyepű Önk.
1,72% Halimba Önk.
1,4% Kislőd Önk.
1,93% Magyarpolány Önk.


1,7% Városlőd Önk.

148 200

100% Külső 

források

2023 2023 közép X

5

FI-2014-600


Kislőd 052/1-0524/4 hrsz., Telek kialakítás végett 

szennyvíz-hálózat bővítés (680 fm DN200 KG-PVC)

- 100% Kislőd Önk. 24 000

100% Ellátásért 

felelősök által 

biztosított források

2029 2029 hosszú X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.



Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés és tisztítás



A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:



A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-rendszer kódja: 21-06673-1-007-01-00



Fontossági 

sorrend

Beruházás megnevezése

Vízjogi

létesítési/elvi engedély száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás 

időtartama



[image: image4.emf]Tervezett 

nettó költség

Tervezett időtáv

(eFt) Kezdés Befejezés

(rövid /  közép 

/ hosszú)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 63 000 Tartalékkeret rövid X

2

FI-2014-118


Ajka Szennyvíztisztító Telep, Iszapkeverő 

szivattyúk pótlása (4 db)

-

91,7% Ajka Önk.
0,37% Csehbánya Önk.
1,18% Farkasgyepű Önk.
1,72% Halimba Önk.
1,4% Kislőd Önk.
1,93% Magyarpolány Önk.


1,7% Városlőd Önk.

5 500

91,69% Díjban 

megtérülő közmű 

amortizáció


8,31% 

Eszközhasználati 

díj

2020 2020 rövid X

3

FI-2014-798


Ajka Szennyvíztisztító Telep, 3. sz. levegőztető 

medence légbeviteli elemek rekonstrukciója

-

91,7% Ajka Önk.
0,37% Csehbánya Önk.
1,18% Farkasgyepű Önk.
1,72% Halimba Önk.
1,4% Kislőd Önk.
1,93% Magyarpolány Önk.


1,7% Városlőd Önk.

20 000

100% Pályázati 

forrás

2020 2020 rövid X

4

FI-2014-799


Ajka Szennyvíztisztító Telep, Iszapfeladó 

szivattyúk pótlása (2 db)

-

91,7% Ajka Önk.
0,37% Csehbánya Önk.
1,18% Farkasgyepű Önk.
1,72% Halimba Önk.
1,4% Kislőd Önk.
1,93% Magyarpolány Önk.


1,7% Városlőd Önk.

3 000

8,3% Ellátásért 

felelősök által 

biztosított források


91,7% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2021 2021 közép X

5

FI-2014-830


Ajka szennyvízelvezető-hálózat, Limitált 

nitrátadagolási rendszerek felújítása (1 db)

- 100% Ajka Önk. 5 000

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2021 2021 közép X

6

FI-2014-404


Ajka Szennyvíztisztító Telep, Nehézkivitelű 

kotróhidak pótlása (3 db)

-

91,7% Ajka Önk.
0,37% Csehbánya Önk.
1,18% Farkasgyepű Önk.
1,72% Halimba Önk.
1,4% Kislőd Önk.
1,93% Magyarpolány Önk.


1,7% Városlőd Önk.

21 000

100% Külső 

források

2021 2021 közép X

7

FI-2014-814


Ajka Kandó K. lakótelep, Szennyvízcsatorna 

felújítás (100 fm NA20 b)

- 100% Ajka Önk. 3 700

100% Ellátásért 

felelősök által 

biztosított források

2023 2023 közép X

8

FI-2014-406


Ajka Sport utca, SZ-3-0-0 jelű szennyvízcsatorna 

rekonstrukció I. ütem (230 fm NA600)

- 100% Ajka Önk. 20 000

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2025 2025 hosszú X

9

FI-2014-407


Ajka Sport utca, SZ-3-0-0 jelű Szennyvízcsatorna 

rekonstrukció I. ütem (312 fm NA400)

- 100% Ajka Önk. 14 000

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2025 2025 hosszú X

10

FI-2014-806


Ajka Széchenyi utca, Szennyvízcsatorna 

rekonstrukció (300 fm NA400 b)

- 100% Ajka Önk. 16 500

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2025 2025 hosszú X

11

FI-2014-179


Ajka Sport utca, SZ-3-0-0 jelű szennyvízcsatorna 

rekonstrukció II. ütem (230 fm NA600)

- 100% Ajka Önk. 20 000

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2026 2026 hosszú X

12

FI-2014-180


Ajka Sport utca, SZ-3-0-0 jelű szennyvízcsatorna 

rekonstrukció II. ütem (313 fm NA400)

- 100% Ajka Önk. 14 000

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2026 2026 hosszú X

13

FI-2014-817


Ajka Szennyvíztisztító Telep, Udvartéri 

recirkulációs vezetékek és csomópontjaik 

rekonstrukciója (250 fm NA200 vas)

-

91,7% Ajka Önk.
0,37% Csehbánya Önk.
1,18% Farkasgyepű Önk.
1,72% Halimba Önk.
1,4% Kislőd Önk.
1,93% Magyarpolány Önk.


1,7% Városlőd Önk.

6 500

100% Külső 

források

2027 2027 hosszú X

14

FI-2014-985


Ajka Szennyvíztisztító Telep, Villamossági 

rekonstrukció (0,4 kV belső hálózat)

-

91,7% Ajka Önk.
0,37% Csehbánya Önk.
1,18% Farkasgyepű Önk.
1,72% Halimba Önk.
1,4% Kislőd Önk.
1,93% Magyarpolány Önk.


1,7% Városlőd Önk.

42 000

100% Külső 

források

2027 2027 hosszú X

15

FI-2014-816


Ajka Szennyvíztisztító Telep, Parshall csatorna: 

mérőrendszer és építészeti felújítás

-

91,7% Ajka Önk.
0,37% Csehbánya Önk.
1,18% Farkasgyepű Önk.
1,72% Halimba Önk.
1,4% Kislőd Önk.
1,93% Magyarpolány Önk.


1,7% Városlőd Önk.

4 000

100% Víziközmű-

szolgáltató által 

biztosított források

2028 2028 hosszú X

16

FI-2014-819


Ajka Szennyvíztisztító Telep, Irányítástechnikai 

rekonstrukció

-

91,7% Ajka Önk.
0,37% Csehbánya Önk.
1,18% Farkasgyepű Önk.
1,72% Halimba Önk.
1,4% Kislőd Önk.
1,93% Magyarpolány Önk.


1,7% Városlőd Önk.

32 000

100% Külső 

források

2029 2029 hosszú X

Víziközmű-szolgáltató megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.



Gördülő fejlesztési terv a 2020. - 2034. időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvízelvezetés és tisztítás



A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:



A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 

Víziközmű-rendszer kódja: 21-06673-1-007-01-00



Fontossági 

sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése

Vízjogi

létesítési/elvi engedély száma

Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése

Forrás 

megnevezése

Megvalósítás 

időtartama


